

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ALIGHIERI"-RIMINI  
Prot. 0002413 del 16/03/2022  
VI (Entrata)

**Spett.le Amministrazione**

**Oggetto: Convenzione Consip Reti Locali 7 – richiesta di valutazione preliminare per successiva redazione del Piano di Esecuzione Preliminare (PEP)**

Spettabile Amministrazione,

per consentirvi di effettuare una scelta consapevole, ci preme precisare che la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'Ordine di Fornitura che va **oltre il mese di marzo 2022**, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sia per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione).

Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall'Amministrazione e (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1); successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell'Amministrazione, infine l'inserimento da parte di quest'ultima dell'Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it).

Ci rendiamo disponibili per fornire il supporto necessario a svolgere proficuamente l'attività di verifica delle esigenze che codesta Amministrazione vorrà renderci note nelle modalità previste qualora interessata a proseguire con il percorso di adesione alla Convenzione RL7. Nello spirito di massima collaborazione, cogliamo l'occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell'impianto pronto al collaudo **entro il mese di ottobre 2022**.

Cordiali saluti.

Vodafone Italia S.p.A.